

Tegevus	Juuni	Juuli	August	September	Oktoober	November	Detsember	Vastutajad
Juhtrühma koosolekud	01.06.2016 Rõuges	07.07.2016 Haanjas	12.08.2016 Missos	30.09.2016 Varstus		07.11.2016 Mõnistes 17.11.2016 Rõuges	07.12.2016 Haanjas	Iga koosolek toimub erinevas vallas. Tehniline teenindus korraldava valla poolt.
Töörühmade komplekteerimine	02.06-10.06							Iga vald esitab töörühma 2-3 inimest. Lisaks üks inimene väljastpoolt (MV, OVL, naabervallad). Lähteülesanded aitab koostada Kadri.
Töörühmade koosolekud	27.06 finants 28.06 haridus 29.06 sotsiaal 04.07 kultuur	21.07 finants 27.07 sotsiaal 28.07 haridus						Finants-, majandus- ja arengukomisjon - koordineerib Rõuge vald, Sotsiaal- ja tervishoiukomisjon - koordineerib Misso vald, Kultuuri-, spordi ja kolmanda sektori komisjon - koordineerib Haanja. vald, Hariduskomisjon - koordineerib Varstu vald
Töörühmade sisend ühinemislepingusse			1.08.2016					Töörühmade juhid
Ühinemislepingu projekti valmimine			19.08.2016					Juhtrühm
Ühinemislepingu projekt volikogude komisjonidesse			19.08.2016					Juhtrühm
Volikogude komisjonid loevad lepingut								Volikogu komisjonid
Volikogudes ühinemislepingu projekt			I lugemine Rõuge 31.08	I lugemine Haanja 22.09 Varstu 06.09 Misso 15.09 Mõniste 20.09				Volikogud
Avalik nimeideede korje			Valla nime ideekorje toimus 16.08.2016- 15.09.2016	Valla nime ideekorje toimus 16.08.2016- 15.09.2016				Kuulutatakse välja uue omavalitsuse nime ideekorje
Valimisringkondade arutelu					14.10.2016			Toimus Haanjas, kutsutud olid kõik volikogu liikmed
Ühinemislepingu avalik väljapanek					04.10.2016- 24.10.2016			Ühinemisleping peab olema avalikul väljapanekul vähemalt 3 nädalat
Avalikud teavituskoolesolekud								Iga vald otsustab toimumise aja, koha ja sisu.
Ühinemismõjude finantsanalüüs							Analüüsi arutelu juhtrühmas	Koostab Cumulus Consulting OÜ
Struktuuri koostamine				Õppereis toimus 26.10.2016 Lääne- Nigula ja Türi valdadesse		Põhimõtete kokkuleppimine		Töörühmad, juhtrühm. Ühine õppereis ühinenud valda. Vallavalitsuse kui ametiasutuse ja ametikohtade struktuuri koostamise põhimõtete väljatöötamine toimub 2017 aastal (tähtaeg 31.05.2017)
Rahva arvamuse väljaselgitamise põhimõtete kinnitamine						17.11.2016		Volikogud või vallavalitsused
Ühinemise infoleht	30.06.2016					17.11.2016		Sisend tuleb valdadest, lehe kokkupanemist koordineerib Rõuge vald. Pool lehte üldine info, pool igal vallal oma info.
Juhtrühm vaatab läbi ettepanekud								
Ettepanekute vastuste arutelu volikogudes							Kuni 03.12.2016	
Rahvaküsitlus							11.12.2016- 12.12.2016	
Volikogude istungid (nime kokku leppimine, lepingu kinnitamine, rahvaküsitluste tulemuste kinnitamine)						Ühine istung nimekõrvaldamises toimus 15.11.2016 Varstus		Volikogude ühisistung